

弃标函

安徽新桥振兴发展有限公司：

我单位 2026 年 2 月 12 日参与贵公司凤栖新湾项目(以下简称该项目)工程量清单和控制价编制工作项目招标，2026 年 2 月 15 日公示结束，确定我单位中标，中标工期 30 天。

2026 年 2 月 25 日起，我单位陆续收到设计单位发送的该项目各单体工程的图纸。截至 2026 年 3 月 3 日，该项目图纸仍不完整，缺少基坑支护、室外三网和充电设施等图纸。

按照行业惯例及造价编制工作经验，控制价编制合同工期应从收到完整版图纸后起计。我公司抽调人员力量，集中会战，4 月 2 日前能够完成清单和控制价编制工作，完全满足贵公司的 30 天的工期要求。

鉴于已收到的图纸未通过图审，图审后设计单位的调整和图纸细节问题的处理需要时间；图审通过后我单位还需要二次调整修改清单控制价；该项目图纸分批出图，地库、室外工程、商业等建筑面积大结构复杂的单体均在后期出图，客观上给我单位的人员调配和工期安排带来极大不便。

现贵公司要求我单位在 2026 年 3 月 14 日提交成果文件，从 3 月 3 日起计，工期压缩至 11 天。

经慎重考虑，我单位无法在 2026 年 3 月 14 日提交质量合格的成果文件，被迫放弃该标，请贵公司予以谅解！

安徽成文智通项目管理咨询有限公司

2026 年 3 月 4 日

